

ПЛАН
действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты	Примечание
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	Январь 2014	Заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО Приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС ДО.	
1.2.	Приведение локальных актов ДОО в соответствие с ФГОС ДО	Февраль 2014	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в локальные акты МБДОУ, размещение их на официальном сайте.	
1.3.	Организация мониторинга готовности ДОО к введению ФГОС ДО Участие в опросах	Февраль 2014	Старший воспитатель	Сбор информации по вопросам опроса	
1.4.	Использование письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО в практической работе	Февраль 2014	Старший воспитатель	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС	
1.5.	Использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования в практической деятельности	Февраль 2014	Старший воспитатель	Административное совещание «Содержание и технология введения ФГОС ДО»	
1.6.	Создание условий реализации ФГОС ДО	Май 2014-декабрь 2016	Заведующий	Семинар «Требования к условиям реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО»	

				Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в учреждении. Педагогический совет «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	
1.7.	Учёт методических рекомендаций о базовом уровне оснащённости средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, при разработке ООП, осуществлении закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов ООП с учётом базовой оснащённости предметно-пространственной среды.	Ноябрь 2014	Заведующий Старший воспитатель	Семинар «Организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО»	
1.8.	Использование примерных образовательных программ дошкольного образования, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО	После утверждения приказа Минобрнауки России	Старший воспитатель	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в муниципальную рабочую группу	
1.9.	Анализ ресурсного обеспечения реализации ООП	Март – июль 2014	Заведующий Старший воспитатель	Сбор информации	
1.10.	Разработка планов поэтапного оснащения ДОО современными материально-техническими и информационными ресурсами	Март – июль 2014 года	Заведующий Старший воспитатель	Перечень необходимого оборудования для реализации ФГОС ДО	
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1.	Создание рабочей группы по введению	Январь 2014	Старший воспитатель	Приказ о создании	

	ФГОС ДО			рабочей группы по введению ФГОС ДО	
2.2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.	Сентябрь 2014 – декабрь 2016	Заведующий Старший воспитатель	Создание блока методических мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	
2.3.	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих ДО в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров	В течение 2014-2015 годов	Заведующий	Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды. Родительское собрание для родителей «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	
2.4.	Организация формирования, обобщения и распространения опыта инновационной педагогической и управленческой деятельности в рамках разработки и введения ФГОС ДО	2014 – 2016 годы	Старший воспитатель	Общедоступные банки данных об опыте, фиксация сетевого взаимодействия о распространении опыта	
2.5.	Обновление электронного банка данных материалов, обеспечивающих эффективное введение ФГОС ДО	Ежеквартально	Старший воспитатель	Электронный банк данных материалов (программ, рекомендаций)	
3	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения	2014 – 2016 годы	Старший воспитатель	План-график повышения	

	квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО			квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования	
3.2.	Подготовка педагогических работников ДОО к аттестации в соответствии с методическими рекомендациями	После утверждения методических рекомендаций (июль 2015 года)	Старший воспитатель	Организация методической помощи педагогам в период подготовки к аттестации	
3.3.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС	2014 – 2016 годы	Старший воспитатель	Определение наставников для молодых специалистов.	
3.4.	Организация участия заведующих ДО, педагогических работников, во Всероссийских, региональных семинарах, вебинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО	2014 – 2016 годы	Старший воспитатель	Участие заведующих ДО, педагогических работников и работников МБДОУ «ИМЦ», во Всероссийских, региональных семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС ДО	
3.5.	Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	2014 – 2016 годы	Старший воспитатель	Участие в методических мероприятиях: ГПМО, семинаров, мастер-классов и др. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО	
4	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 – апрель 2015 года	Заведующий	Корректировка и выполнение муниципальных заданий	
4.2.	Оказание платных дополнительных образовательных услуг в ДОО в условиях введения ФГОС ДО	2014 – 2016 годы	Заведующий	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и	

				предоставление дополнительных образовательных услуг	
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
5.1.	Обновление тематических страниц (рубрик) на интернет-порталах	Постоянно	Рабочая группа	Создание и наполнение баннера «ФГОС ДО» на сайте ДОО	
5.2.	Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС ДО в СМИ	Постоянно	Старший воспитатель	Сбор информации о публикациях, выступлениях, работе на интернет-форумах	
5.3.	Обеспечение публичной отчётности УО, образовательных организаций о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Ежегодно	Заведующий	Публичный доклад	

Заведующий МБДОУ _____ **Ю.В. Попова**